WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

NOMOR : 01104/ PPB - RSN WA /WIKA-CAKRA KSO/IV/ 2017

Jakarta, 26 April 2017
Kepada Yth.
Ibu Natali
PT. SURYA PRIMA DELAPAN-DELAPAN
Jl. Mangga Besar V No. 211
Jakarta Pusat - 11150
(+621) 6396 576 / 6231 7570
www.suryaprima88.com

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 9 Agustus 2016 Klarifikasi dan negosisasi tgl. 9 Agustus 2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

No.	KD TAHAP	KD SBDY	KD Material	Uraian Barang	Spesifikasi	Sat	Volume	Hrg. Sat	Jumlah
1				Plat Strip	9mm x 10cm x 6 mtr	btg	100	390,000	39,000,000
2				Plat Strip	6mm x 10cm x 6 mtr	btg	100	280,000	28,000,000
3				Kawat Las	RB26-3,2mm	kg	400	29,000	11,600,000

Jumlah	78,600,000
discount	0
total	**78,600,000**
ppn 10 %	7,860,000
TOTAL	**86,460,000**

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru.
   Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Material ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat: **Proyek Wisma Atlet WIKA-CAKRA KSO**
   blok D no 10, Jl Landasan Pacu Timur, Kemayoran (tepat dibelakang RS-Mitra Kemayoran), CP penerima: 0813 7856 1805 an. Dwi (Gudang).
4. Harga diatas belum termasuk PPN 10%
5. Franco Proyek Rusun Atlit Kemayoran Jakarta Pusat.
6. Material agar dapat dikirim sesuai schedule Proyek WIKA - CAKRA KSO dan Volume di hitung sesuai dilapangan oleh bagian gudang WIKA-CAKRA KSO.
7. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
8. Pembayaran 45 hari sejak diterima kwitansi serta kelengkapanya dengan benar oleh bagian keuangan.
9. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   WIKA-CAKRA KSO
   Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011
   Cipinang Cempedak,Jatinegara
   Jakarta Timur DKI Jakarta

Mengetahui,	Menyetujui,	Pemesan,
WIKA-CAKRA KSO	**PT. SURYA PRIMA DELAPAN-DELAPAN**	**WIKA-CAKRA KSO**
		Proyek Pembangunan Wisma Atlit Kemayoran
	Materai Rp. 6.000,-	
Daryanto	**Ibu Natali**	**Arief Tiyas Novianto**
Manajer Proyek	**Pemasok**	**Kasie Komersial**

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU